

刈谷市自転車活用推進計画策定スケジュール

R3.11.17時点

【資料5】

年	月	主な作業	部会・委員会の開催
令和3年度	4月		
	5月	<ul style="list-style-type: none"> ●目的・期間・計画の位置付けの設定・整理 ●自転車利用に係る基礎データ整理 ●自転車活用に関する課題の整理 	
	6月		
	7月		
	8月		第1回策定部会(8/12)
	9月		
	10月	<ul style="list-style-type: none"> ●自転車活用推進計画(素案)の作成 	第2回策定部会(10/29)
	11月		第1回策定委員会(11/17)
	12月		
	1月		第3回策定部会
	2月		第2回策定委員会
	3月		
4月			
令和4年度	4月	修正作業	
	5月		第4回策定部会
	6月		第3回策定委員会
	7月	パブリックコメント準備	
	8月		
	9月		パブリックコメントの実施(9月)
	10月	<ul style="list-style-type: none"> ●自転車活用推進計画の作成 (パプコメ結果まとめ、計画案修正) 【約2ヶ月】	
	11月		第5回策定部会
	12月	修正作業	第4回策定委員会
	1月		
	2月		
	3月		刈谷市自転車活用推進計画公表(3月下旬)