

刈谷市自転車活用推進計画策定スケジュール

年	月	業務委託	主な作業
令和3年度	4月		
	5月	<ul style="list-style-type: none"> ●目的・期間・計画の位置付けの設定・整理 ●自転車利用に係る基礎データ整理 ●自転車活用に関する課題の整理 	
	6月		
	7月		
	8月		第1回策定部会(8/12)
	9月	<ul style="list-style-type: none"> ●自転車活用推進計画(素案)の作成 	
	10月		第2回策定部会(10/29)
	11月		第1回策定委員会(11/17)
	12月		
	1月		第3回策定部会(1/24)
2月	第2回策定委員会(2/9)		
3月			
令和4年度	4月	<ul style="list-style-type: none"> ●自転車活用推進計画(素案)の作成 	
	5月		
	6月		
	7月		第4回策定部会 第3回策定委員会
	8月	修正作業	
	9月		
	10月		
	11月		パブリックコメント準備
	12月	パブリックコメントの実施(12月)	
	1月	<ul style="list-style-type: none"> ●自転車活用推進計画の作成 (パブコム結果まとめ、計画案修正) 	第5回策定部会 第4回策定委員会
2月			
3月		刈谷市自転車活用推進計画公表(3月下旬)	