

刈谷市自転車活用推進計画策定スケジュール

R4.12時点

年	月	業務委託	主な作業
令和3年度	4月		
	5月	<ul style="list-style-type: none"> ●目的・期間・計画の位置付けの設定・整理 ●自転車利用に係る基礎データ整理 ●自転車活用に関する課題の整理 	
	6月		
	7月		
	8月		第1回策定部会(8/12)
	9月		
	10月	<ul style="list-style-type: none"> ●自転車活用推進計画(素案)の作成 	第2回策定部会(10/29)
	11月		第1回策定委員会(11/17)
	12月		
	1月		第3回策定部会(1/24)
	2月		第2回策定委員会(2/9)
	3月		
令和4年度	4月	修正作業	
	5月		
	6月		
	7月		
	8月	第4回策定部会(8/17)	
	9月	第3回策定委員会(9/20)	
	10月		
	11月	パブリックコメント準備	
		パブリックコメントの実施 (11月15日～12月14日)	
	12月		
	1月	<ul style="list-style-type: none"> ●自転車活用推進計画の作成 (パブコメ結果まとめ、計画案修正) 	第5回策定部会(1/11) 第4回策定委員会(1/19)
	2月		
3月		市民だより 3月15日号(パブコメ結果公表) 都市交通協議会(計画策定報告)	
5	4月		市民だより 4月1日号(計画書公表) 刈谷市自転車活用推進計画公表

庁内
及び
関係者
協議

庁内
及び
関係者
協議