

(仮称)刈谷市こども計画策定 令和5年度スケジュール(案)

年度	月	業務内容	会議等
令和5年度	4月		
	5月		
	6月		
	7月	・提案書提出要綱、計画策定業務委託プロポーザル審査会設置要領等一式作成	
	8月	・審査委員の選出(福祉総務課、学校教育課、生涯学習課各代表1名) ・8/25 提案依頼書送付(6者)	
	9月	・9/22 提案書の提出 ・9/28 業者選定プロポーザル	
	10月	・10/4 業者選定結果通知 ・アンケート調査(案)作成 ・市民ニーズ調査実施のため、対象者抽出作業(就学前児童保護者、小学校児童保護者、児童・生徒等 郵送3,000通+α(ネット等))	10/2 第1回策定部会
	11月	・アンケート調査起案	・11/(初旬) 第1回子ども・子育て会議 ・策定部会及び事務局あて確認依頼 ・子ども・子育て会議委員へ確認依頼(送付)
	12月	・アンケート実施(11/(下旬)~12/(下旬)) ・アンケート礼状送付	
	1月	アンケート集計、分析	
	2月		2/(下旬) 第2回策定部会
	3月	・アンケート調査結果報告書完成	・3/(中旬) 第2回子ども・子育て会議 ・3/25 行政経営会議年度報告

(仮称)刈谷市こども計画策定 令和6年度スケジュール(案)

年度	月	業務内容	会議等
令和6年度	4月	計画書骨子案作成	
	5月		
	6月		6/ (下旬) 第1回策定部会
	7月		7/ (下旬) 第1回子ども・子育て会議
	8月	計画書素案作成	
	9月		9/ (下旬) 第2回策定部会
	10月		10/ (中旬) 第2回子ども・子育て会議
	11月	11/ (中旬)～12/ (中旬) パブリックコメント	11/ (上旬) 行政経営会議中間報告 正副議長説明
	12月		・計画書最終案作成
	1月		・1/ (上旬) 第3回策定部会 ・1/ (中旬) 第3回子ども・子育て会議 ・1/ (下旬) 行政経営会議最終報告
	2月		
	3月	・議会報告、計画決定・公表	