

令和6年能登半島地震復興支援のための 応急給水活動の報告について



水資源部水道課
令和6年2月6日（火）

1. 派遣先・派遣期間・派遣人数

- 派遣先 : 石川県七尾市
- 派遣期間 : 令和6年1月29日(月) ~ 2月3日(土) (6日間)
- 派遣人数 : 2名

技師
轟 暁光



主任主査
平野 弘規



2. 派遣先への移動など（1月29日（月））



●出発式



●前任市からの引継

3. 作業スケジュール

日	程	内	容
	午前6時30分頃	宿舎出発	
	午前7時頃	金沢市から七尾市へ移動	
	午前8時45分頃	七尾市に到着し、給水活動開始	
	午後6時頃	給水活動を終了し、金沢市企業局へ移動	
	午後7時30分頃	金沢市企業局で作業内容を報告	
	午後8時頃	宿舎到着	

4. 活動内容（1月30日（火）～2月2日（金））



●金沢市から七尾市内の給水ポイントへ給水車で移動。



●市民に給水活動。

4. 活動内容（1月30日（火）～2月2日（金））



●施設に給水活動。

応急給水作業報告書

作成日	令和6年2月2日	事業体名	刈谷市
-----	----------	------	-----

記入上の 留意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・時系列順に作業内容を記入 ・作業終了後、水道給水対策本部に提出
--------------	---

○作業内容 開始時間 終了時間

給水時間又は注水時間	給水拠点又は 給水基地	注水量	給水量	備考
1	8:40～8:45	32 デイサービス三島サロン	m ³	0.1m ³
2	9:00～9:05	36 おかみみみだりクリニック	m ³	0.2m ³
3	9:10～9:20	七尾港	0.3m ³	m ³
4	9:35～9:45	68 ゆうかみの郷	m ³	0.8m ³
5	9:55～10:05	高田ふれあい公園	0.8m ³	m ³
6	10:20～10:30	42 能登香島中学校	m ³	1.0m ³
7	11:10～11:20	高田ふれあい公園	1.0m ³	m ³
8	12:15～12:30	29 七尾市役所	m ³	1.8m ³
9	13:00～13:10	高田ふれあい公園	1.8m ³	m ³
10	13:30～15:10	10 和倉温泉お祭り会館	m ³	1.8m ³
11	15:40～15:50	高田ふれあい公園	1.8m ³	m ³
12	16:00～18:00	10 和倉温泉お祭り会館	m ³	1.8m ³
13	19:40～19:45	城北水質管理センター	1.8m ³	m ³
： ～ ：			m ³	m ³
作業時間合計		11時間05分		
給水量合計		7.5 m ³		
注水量合計		7.5 m ³		
特記事項 (給水場所の様子等を記入)		七尾市役所受水槽への給水は北側道路から給水するため、20m程度のホースが必要。市役所内の通路が狭く、転回スペースは土が凍りため車輪を取らされた。		

●金沢市企業局で作業内容の報告を行う。


4. 活動内容（1月30日（火）～2月2日（金））



- 第2班に引継ぎを行う。
2月3日（土）帰庁

5. 被害状況

令和6年2月5日現在



事業体名	断水戸数	応急給水		
		日本水道協会等	自衛隊	国土交通省
七尾市	約 <u>13,900</u> 戸	37台		
輪島市	約 10,000 戸	24台	15台	1台
珠洲市	約 4,800 戸	<u>5</u> 台	11台	<u>3</u> 台
志賀町	約 <u>3,010</u> 戸	—	2台	4台
穴水町	約 <u>1,600</u> 戸	14台	4台	
能登町	約 5,000 戸	<u>16</u> 台	5台	1台
内灘町	約 <u>570</u> 戸	1台		
小計		97台	<u>37</u> 台	<u>9</u> 台
			合計	<u>143</u> 台

【国土交通省】

- 北陸地方整備局 1 台、東北地方整備局 1 台、中国地方整備局 1 台の計 3 台が派遣調整中
- 水資源機構が所有する「可搬式浄水装置」を珠洲市に設置し、1月9日(火)より生活用水を提供、1月12日(金)からは飲用に適した水を提供

【海上保安庁】

- 1月3日(水)～2月2日(金) 七尾港岸壁に着岸した巡視船から自衛隊給水車等に給水 合計：1583台 4610.4トン
- 1月4日(木)～5日(金),11日(木),17日(水)輪島港岸壁に着岸した巡視船艇から自衛隊給水車等に給水 合計：11台 26.5トン

※ 応急給水活動状況については、石川県における当日朝の状況を示す。

5. 被害状況

- 断水は徐々に復旧し、4月以降に解消する見込み。

令和6年2月3日現在



復旧見込区分	累積世帯数	累積比率
通水済	7,298 前日比+63	34.4%
1月中	7,027	33.1%
2月前半	8,319	39.2%
2月後半	17,853	84.2%
3月中	20,575	97.0%
4月以降	21,202	100.0%

6. 今後の給水活動予定

日 時		氏 名
第2班	2月 2日～ 7日	坂 口 惣 (浄水管理事務所) 伊豫田 一馬 (水道課)
第3班	2月 6日～ 11日	高木 和浩 (水道課) 澤 康行 (浄水管理事務所)
第4班	2月 10日～ 15日	伊藤 大輔 (水道課) 吉川 宗親 (浄水管理事務所)
第5班	2月 14日～ 19日	丹羽 康人 (水道課) 西川 薫 (水道課)
第6班	2月 18日～ 23日	三木 博之 (浄水管理事務所) 齋 颯馬 (雨水対策課)

活動写真集



フラワーパーク消火栓



鮭川クリーンセンター



七尾港



青山彩光苑ライザールームセンター

活動写真集



七尾乳児園



西湊こども園



田鶴浜体育館

活動写真集



活動写真集



和倉温泉お祭り会館駐車場



ねがみみらいクリニック

ゆうかりの郷

被災地、被災者の支援に そして、早期復興の一助に

