

(仮称)刈谷市こども計画策定 令和6年度スケジュール(案)

年度	月	事務局	子ども・子育て会議等
令和6年度	4月	・第2期子ども・子育て支援事業計画(最終年度)の進捗状況管理	
	5月	・(新)こども計画書骨子案作成 ・こども向けアンケート調査の実施(小学5年生・中学2年生・高校2年生)	
	6月	・子育て支援団体等へのヒアリング調査等の実施	6/ (下旬) 第1回策定部会
	7月		7/ (下旬) 第1回子ども・子育て会議 ・第2期子ども・子育て支援事業計画の点検・評価 ・(新)こども計画書の策定審議
	8月	・計画書素案作成	
	9月	・刈谷市公式LINE等のSNSを活用した計画書案に対する意見徴収	9/ (下旬) 第2回策定部会
	10月		10/ (中旬) 第2回子ども・子育て会議 ・(新)こども計画書の策定審議 2回目
	11月	11/ (中旬) 行政経営会議中間報告 正副議長説明	
	12月	12/ (初旬)～1/ (初旬) パブリックコメント	
	1月	・計画書最終案作成 ・1/ (下旬) 行政経営会議最終報告	・1/ (上旬) 第3回策定部会 ・1/ (中旬) 第3回子ども・子育て会議 (新)こども計画書策定審議 3回目
	2月		
	3月	・議会報告、計画完成・公表	・計画完成・公表