

刈谷市こども計画策定 令和6年度スケジュール(案)

年度	月	業務内容		会議等	
令和6年度	4月	計画書骨子案作成	関係団体等への ヒアリング、意見 聴取、アンケート 調査		
	5月				
	6月				
	7月			7/3（水） 第1回策定部会 7/26(金) 第1回子ども・子育て会議	
	8月	計画書素案作成			
	9月			9/（下旬） 第2回策定部会	
	10月			10/（中旬） 第2回子ども・子育て会議	
	11月			11/（上旬） 行政経営会議中間報告 正副議長説明	
	12月	11/（中旬）～12/（中旬） パブリックコメント			
		・計画書最終案作成			
	1月		・1/（上旬） 第3回策定部会 ・1/（中旬） 第3回子ども・子育て会議 ・1/（下旬） 行政経営会議最終報告		
	2月				
3月	・議会報告、計画決定・公表				