
社会福祉法人設立及び建設スケジュール（例）

月 法人設立 施設建設 備　　　考

4 ・設立準備委員会の設置

5

6

7

8 ・設立準備委員会発足 ・施設整備計画提出

9 ・施設整備計画ヒアリング

10

11

12

1 ・設立認可申請書類一式の準備

2

3

4 ・施設整備国庫補助協議

5

6
・法人設立認可申請書提出
（法）

・補助内示（県）
・補助金交付申請書（法）
・独立行政法人福祉医療機構
借入申請（補助内示後）（法）
・施設設置事前承認申請（法）

7

・ヒアリング
・刈谷市社会福祉法人審査会
幹事会
・刈谷市社会福祉法人審査会

8 ・法人設立認可（市） ・補助金交付申請書提出（市）

9

・法人設立登記（法）
・理事会（定款の理事）
・評議員選任解任委員会
・評議員会
・理事会（選任後の理事）

・補助金前払請求書提出（法）

10 ・財産移転報告書の提出（法）

11

12

1

2

3

・定款変更届申請書の提出
（法）
（施建物の基本財産への編入）

・補助金実績報告書
・補助金の確定
・施設認可設置書提出
・施設設置認可（県）

・工事完了
・竣工検査

3年目 4
刈谷市社会福祉法人審査会
（定款変更）

・事業開始届の受理
・事業開始

・設立認可の審査会までに、理事長及び施設長のヒアリングを実施予定

・新設法人には認可後２年間、実地による指導監査を実施予定

１年目

法人設立準備委員会検討事項
・法人設立計画
　・設立当初の役員選出
　・定款の作成
・事業計画
　・施設、運営計画
　・土地の確保
　・建物の基本構想
　・資金計画（建設、運営資金）

2年目

・設計契約
・建築工事入札
・工事請負契約
・建築確認申請（着手までに）
・工事着手


