
【参考】週休２日制工事フロー 
 

 

 

 

現場 

完了時 

発注者 受注者 

設計図書に週休２日制工事の対象工事である旨を

記載する。（発注者指定型、受注者希望型とも） 

工事名の末尾を（週休２日）とする。（発注者指定

型のみ） 

形式（月単位の週休２日、完全週休２日若しくは

通期の週休２日）、休工予定日及び非対象期間が

分かる工程表を施工計画書に添付する。 

工程表の内容を確認する。 

毎月５日までに、工程表を提出する。 

現場着手前に予見できない非対象期間が発生した

場合、工程表提出時に協議する。 

工程表の内容を確認する。形式に基づく取組の不

達が確認された場合は、変更協議を行う。 

第１０条 

第５条 

第９条 

要領 

第５条 

月単位の週休２日若しくは完全週休２日に基づい

た取組を達成できた場合、工事成績評定で評価す

る。 

発注者指定型：当初設計から月単位の週休２日の

達成を前提とした経費補正を行う。 

受注者希望型：当初設計で経費補正は行わない。 

形式に応じた経費補正を行う。 

第６条 

第８条 

工事成績評定で評価し、希望がある場合、完了検

査後に取組証を発行する。 

第７条 

第８条 

施工中 

契約後 

～ 

現場 

着手前 

設計書

の作成 

受注者希望型で取り組む場合は、施工計画書提出

前に監督員と協議する。（参考様式１） 

時期 

取組証を希望する場合、工事完了日までに書面で

監督員に通知する。（参考様式２） 

（最終契約金額１,０００万円以上のみ） 


